

Décision du Maire N° 15/2012

Nos réf : PK/JD/DB/MCR

Objet : Signature de l'Avenant n°2 au Marché public « Restructuration et rénovation Ecole Bel-Air » lot 01 Démolitions Maçonneries – SARL EGBTP

Le Maire de la Commune de Bavans – 25550

- Vu le Code Général des Collectivités et notamment ses articles L.2122-22 et L.2122-23 ;
- Vu la délibération en date du 02 novembre 2010 (Sous-Préfecture le 24 novembre 2010) par laquelle le Conseil Municipal de Bavans (25550) a délégué à son Maire, et pour la durée de son mandat, une partie de ses attributions en le chargeant de prendre les décisions qui s'imposent à l'égard de toutes les matières énumérées à l'article 2122-22 et dans les conditions prévues à l'article L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
- Considérant que Monsieur le Maire est autorisé à prendre toute décision concernant la préparation, la passation et le règlement des marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 % lorsque les crédits sont inscrits au budget ; le seuil des marchés est fixé à 300 000 €, et à 15 000 € les avenants ;

DECIDE

Article 1^{er} : La signature de l'Avenant n°2 au Marché public « Restructuration et rénovation Ecole Bel-Air » lot 01 Démolitions Maçonneries – SARL EGBTP, pour la mise en œuvre du réaménagement de la zone du palier de départ de l'escalier de service et des marches d'accès à la zone chaufferie, en un seul espace.

- Montant initial du marché	50 918,20 € HT	60 898,17 € TTC
- Avenant n°1	15 750,00 € HT	18 837,00 € TTC
- Avenant n°2	2 780,00 € HT	3 324,88 € TTC
- Nouveau montant du marché	69 448,00 € HT	83 059,81 € TTC


Article 2 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la Commune qui aura à en connaître lors de sa prochaine séance.

Expédition en sera adressée à Monsieur le Sous Préfet de Montbéliard.

Fait à Bavans, le 04 septembre 2012.

Le Maire,
Pierre KNEPERT







MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction des Affaires Juridiques

2012/191
Sous-préfecture
- 5 SEP. 2012
MONTBÉLIARD
EXE10
PK

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE10

AVENANT N° 2.....¹

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre.)

MAIRIE DE BAVANS, 1, rue des Fleurs – 25550 BAVANS

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]

Entreprise EGBTP, ZI des bouquières n°10 – 25400 EXINCOURT

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

■ **Objet du marché public ou de l'accord-cadre :**

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre. En cas d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce dernier.)

**Restructuration de l'école Bel Air – Rue des Anémones – 25550 BAVANS
LOT 01 DEMOLITIONS MACONNERIES**

■ **Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 29 novembre 2010**

■ **Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre :7 (sept).....mois ou jours.**

■ **Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :**

- Taux de la TVA :19.6 %
- Montant HT :50 918.20 € HT
- Montant TTC : 60 898.17 € TTC

D - Objet de l'avenant.

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'Economie.

■ Modifications introduites par le présent avenant :

(Détaillez toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public ou l'accord-cadre par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)

- a - Réaménagement de la zone du palier de départ de l'escalier de service et des marches d'accès à la zone chaufferie, en un seul espace.

Cela implique une plus value de 5 980.00 € HT

Les travaux suivants ne seront pas réalisés dans le cadre du marché de l'entreprise :

- Panneau de chantier, création massif béton, découpe et décapage d'enrobés et revêtements en enrobé noir

Cela implique une moins value de 3 200.00 € HT

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :

(Cocher la case correspondante.)

NON

OUI

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA :19.6 %
- Montant HT :2 780.00 € HT
- ↳ ▪ Montant TTC : 3 324.88 € TTC
- % d'écart introduit par l'avenant : ...5.46 %

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre y compris avenant n° 1:

- Taux de la TVA :19.6 %
- Montant HT :69 448, 00 € HT
- Montant TTC : 83 059. 81 € TTC

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature


(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Pour l'Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : Bavans , le 16 mai 2012

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)



G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

■ **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A *Environnat*, le ... *16/05/2012* ...

Signature du titulaire,

Sarl EGBTP
Z.I. des Bouquiers N°10
25100 EXINCOURT
Tél. 03 81 95 40 57 - Fax 03 81 94 67 43
SIRET 438 180 740 00035 - APE 4399C
sarl.egbtp@orange.fr

■ **En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ **En cas de notification par voie électronique :**

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Sarl EGBTP

10 Zl. des Bouquières

25400 EXINCOURT

Tél : 03.81.95.40.57

Fax : 03.81.94.67.43

E-Mail : sarl.egbtp@orange.fr

Capital social : 100000

Code NAF : 4399C

SIRET : 43518074000035

R.C.S. : BELFORT

N.I.I. : FR26435180740

Le 04/04/2012

COMMUNE DE BAVANS

1 Rue des Fleurs

25550 BAVANS

Réf. Devis : 46
N° Client : 9BAVAN

Devis

Création d'un escalier

	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Total HT	Tva
	Création de l'escalier:					
-	Transfert aller et retour de la pelle	Ft	1.000	240.00	240,00	1
-	Dépose du saut de loup, du cadre de fenêtre, découpe propre de l'enrobé, ouverture de la fouille, y compris chargement et évacuation des déblais en décharge contrôlée.	Ens	1.000	680.00	680,00	1
-	Bouchage de la fenêtre en agglomérés pleins de 20cm brochés dans l'existant, remblaiement en TV 0/31.5 compacté, réalisation d'une bêche périphérique, ferrailage de l'escalier en armatures ST40 y compris brochages dans l'existant, coffrage de l'escalier, fourniture et mise en oeuvre d'un béton C25/30, finition talochée fin.	Ens	1.000	5 060.00	5 060,00	1
	Total Création de l'escalier:				5 980,00	
	Travaux en moins du marché					
-	Panneau de chantier	U	-1.000	125.00	-125,00	1
-	Création massif en béton	Ft	-1.000	1 155.00	-1 155,00	1
-	Découpe et décapage de l'enrobé	Ft	-1.000	400.00	-400,00	1
-	Revêtement en enrobé noir 5cm 0/6	Ft	-1.000	1 520.00	-1 520,00	1
	Total Travaux en moins du marché				-3 200,00	

Je reste à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires. Je vous remercie de me retourner un exemplaire daté et signé avec la mention "BON POUR ACCORD".

Date : 12 Avril 2012
Le client :  Entreprise



Total des travaux H.T. :	2 780,00
Total H.T. net :	2 780,00
1-TVA à 19.6 % (2 780,00HT)	544,88
Total T.V.A. :	544,88
Total T.T.C. en Euro :	3 324,88 €

